

附件

潮南区两英镇鹤联村2023年扶持发展新型农村集体经济试点村项目调整变更情况汇总表

序号	年度	乡镇 (街道)	扶持村名称	原项目建设主要内容及项目调整原因	调整后项目建设主要内容及项目收益分配机制	受益农村人口数量	备注
1	2023	两英镇	鹤联村	<p>原项目建设主要内容：“鹤联村白水塘洋60亩撂荒耕地平整项目”，白水塘洋现有低洼撂荒耕地约60亩（以红线图为准），计划进行平整、填土以及清理疏通、修缮现有排灌沟渠，项目完成后出租给种植户种植农作物。</p>	<p>调整后项目建设主要内容：“汕头市潮南区两英镇鹤联村光伏项目”，在鹤联村党群服务中心、鹤联村综合性文化中心两个屋顶建设光伏电站”。</p>	5045	更换项目
				<p>原项目收益分配机制：项目预期收益约3万元/年，项目收益分配通过“四议两公开”程序进行决定，农田出租产生的收益为村集体所有，主要用于村集体日常开支及公益基础设施建设等，以实现鹤联村的可持续发展。</p>	<p>项目收益分配机制：项目预期收益约5万元/年，项目收益分配通过“四议两公开”程序进行决定，项目的收益为村集体所有，主要用于村集体日常开支及公益基础设施建设等，以实现鹤联村的可持续发展。</p>		
				<p>项目调整原因：项目部分用地涉及建设用地，无法落地实施。</p>			